

Informationsvorlage



Amt/ FB/ EB - Verfasser Fachbereich Bauen und Wohnen - Herr Weber	Az.	Datum 16.04.2018
---	-----	---------------------

**Nr.
60/2018/430**

Betreff:
Umbau Obere Hauptstraße 1. u. 2. BA, Kanalbau, Gas- und Wasserleitungsbau,
Straßenbau - Aufhebung der Ausschreibung

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Gemeinderat	Kenntnisnahme	25.04.2018	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat Jugendbeirat/ Runder Tisch Lokale Agenda

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.01.2018 folgenden Beschluss gefasst (sh. Vorlage 60/2017/411/1) :

Der Gemeinderat beschließt:

1. Den weiterentwickelten Grundsatzplänen und in der Sitzung vorgestellten Ausbauplänen für die Umgestaltung der Oberen Hauptstraße zwischen der Fortunakreuzung und der Kreuzung am Med-Center wird im Grundsatz zugestimmt.
2. Für die Kanalbaumaßnahme wird die Verwaltung beauftragt, für den 1. und 2. Bauabschnitt zwischen Walldorfer Straße und dem Parkplatz Ottostraße/Obere Hauptstraße die Baumaßnahmen auf Grundlage der vorgestellten Ausbaupläne auszuschreiben (Maßnahmenbeschluss Kanalbauarbeiten).
3. Für die Straßenbauarbeiten wird die Verwaltung beauftragt, für den 1. und 2. Bauabschnitt zwischen Walldorfer Straße und dem Parkplatz Ottostraße/Obere Hauptstraße die Baumaßnahme auf Grundlage der vorgestellten Ausbaupläne auszuschreiben (Maßnahmenbeschluss Straßenbauarbeiten).
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Anwohnern/-Innen und den Einwohnern/-innen in einer Infoveranstaltung die vorgesehenen Maßnahmen vorzustellen und über die notwendigen verkehrlenkenden Umleitungsmaßnahmen zu informieren.

Anfang März 2018 wurden die Straßenbau- und Kanalbauarbeiten gem. VOB/A zusammen mit den Gewerken der Stadtwerke Hockenheim für Gas- und Wasserleitungsbau öffentlich ausgeschrieben. Am 04.04.2018 wurde die Öffnung der Angebote vorgenommen.

Auf die Ausschreibung ging nur ein Angebot bei der Stadtverwaltung ein. Nach Prüfung des Angebots durch das beauftragte Ingenieurbüro lag das Angebot gegenüber der Kostenberechnung um insgesamt 89 % höher. Da entsprechende Mittel weder im Haushaltsplan der Stadt noch im Wirtschaftsplan der Stadtwerke in dieser Höhe eingestellt sind, wurde die Ausschreibung bereits aufgehoben. Hierüber wurde der Ausschuss Technik, Umwelt und

Verkehr in seiner Sitzung am 09.04.2018 bereits informiert.

Ein Beginn der Gesamtmaßnahme vor der Sommerpause ist damit nicht mehr möglich. Der Fachbereich Bauen und Wohnen wird sich mit den Stadtwerken und dem beauftragten Ingenieurbüro hinsichtlich des Baubeginns für die Gas- und Wasserleitungsarbeiten, die möglichst noch in diesem Jahr begonnen werden sollten, abstimmen. Inwieweit die Maßnahmen für den Straßen- und Kanalbau noch in diesem Jahr durchgeführt werden können ist noch offen. Als Ziel sollte gelten, dass die Arbeiten in der Oberen Hauptstraße spätestens im April des Jubiläumsjahres 2019 abgeschlossen sein sollten.

Eine bereits für Montag, 07.05.2018 terminierte öffentliche Veranstaltung zur Vorstellung der Planung und des Bauablaufs ist damit vorerst entbehrlich. Diese wird neu terminiert, sobald der neue Bauablaufplan nach erneuter Ausschreibung feststeht.

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in