


# Beschlussvorlage



Amt/ FB/ EB - Verfasser Fachbereich Bauen und Wohnen - Herr Engel	Az.	Datum 11.06.2018
---	-----	---------------------

**Nr.  
60/2018/441**

Betreff:  
2. Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar, Übernahme des kommunalen Kostenanteils

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr	Vorberatung	02.07.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	Beschlussfassung	25.07.2018	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat       Jugendbeirat/ Runder Tisch       Lokale Agenda

## Beschluss/ Antrag:

Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Kostenerhöhungen im Rahmen der 2. Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar zur Deckung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Planungs- und Baukosten in Höhe von 33.295 € zu. Die Mittel werden im Haushalt 2019 unter der Haushaltsstelle 2.7920.982000-001 bereitgestellt.

## Sachverhalt:

Am 07.02.2018 fand im Landratsamt eine Informationsveranstaltung zur Umsetzung der 2. Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar statt, an der die betroffenen Gemeinden über den Sachstand und die aktuelle Kostenentwicklung informiert wurden.

Die Einzelheiten zum Sachverhalt ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises vom 27.02.2018 (Vorlage Nr. 10/2018, s. Anlage 1).

Als ursächlich für die Erhöhung der Baukosten der betroffenen Streckenabschnitte wurden im Wesentlichen die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation der Baufirmen sowie der Einbau eines Risikopuffers für noch nicht vergebene Aufträge genannt.

Die Erhöhung der Planungs- und Projektverwaltungskosten wurden mit planerischem und organisatorischem Mehraufwand sowie der Wiederholung von Prozessabläufen in Folge von verschobenen Bauzeiträumen und der Umstellung von dem ursprünglich angenommenen Plangenehmigungsverfahren auf das aufwendigere Planfeststellungsverfahren begründet.

Während bei den Baukosten für den Umbau des Bahnhofs Hockenheim keine nennenswerte Steigerung zu verzeichnen ist (2013: 202.460 €, Kostenstand 2017: 202.500 €; Kostensteigerung von 40 € bzw. 0,02 %), steigt der kommunale Anteil an den Planungskosten von 219.480 € auf 252.735 €; dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Planungskosten von 33.255 € bzw. 15,15 %.

Wie aus den beigefügten Kostenübersichten (s. Anlage 2) ersichtlich ist, erhöht sich für Hockenheim der kommunale Anteil an den Planungs- und Baukosten für den Bahnhofsumbau von 421.940 € auf 455.235 €; dies entspricht einer Kostensteigerung von insgesamt 33.295 € bzw. 7,89 % gegenüber der Entwurfsplanung und Beschlussfassung auf Kreisebene 2013.

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Schulen, Nahverkehr, Kultur und Sport – bittet um Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den kommunalen Gremien.

Anlage\_1\_RNK\_Sitzungsvorlage  
Anlage\_2\_Kostenübersichten

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in