

# Beschlussvorlage



Große Kreisstadt  
**HOCKENHEIM**

Amt/ FB/ EB - Verfasser Tiefbau - Herr Hauff	Az.	Datum 14.09.2018
---	-----	---------------------

<b>Nr.</b> <b>60.2/2018/022/2</b>
--------------------------------------

Betreff:  
Neubau Parkplatz zwischen Schubertstraße und Richard-Wagner-Straße

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr	Vorberatung	10.09.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	Beschlussfassung	26.09.2018	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat       Jugendbeirat/ Runder Tisch       Lokale Agenda

## Beschluss/ Antrag:

1. Die Bauarbeiten zur Herstellung des öffentlichen Parkplatzes zwischen der Schubertstraße und der Richard-Wagner-Straße werden an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Johann Schön & Sohn Bau GmbH, Speyer, zum Angebotspreis von 347.919,11 € brutto vergeben.
2. Im Haushalt 2018 werden zur Deckung der Mehrkosten Mittel in Höhe von 190.000,- € aus der Haushaltsstelle 2.6150.951100.007 (Obere Hauptstraße) bereitgestellt.
3. Im Haushaltsplan 2019 sind die Mehrkosten von 190.000,- € zu veranschlagen.

## Sachverhalt:

Nach dem Maßnahmenbeschluss vom 11.09.2017 wurden die Bauarbeiten gem. VOB öffentlich ausgeschrieben.

Die Submission fand am 04.09.2018 um 11:00 Uhr statt. Zur Submission lagen vier Angebote vor.

Die fachtechnische Prüfung wurde am 13. September 2018 abgeschlossen.

Zwei Angebote konnte nicht gewertet werden, da unvollständig.

Der wirtschaftlichste Bieter ist die Firma Johann Schön & Sohn Bau GmbH, Speyer. Die Angebotssumme beträgt 347.919,11 € brutto.

Die geschätzten Herstellungskosten einschl. Tiefbauarbeiten, Ingenieurhonorare, Beleuchtung, Begrünung mit Baumpflanzungen betragen nach Aktualisierung nunmehr jedoch ca. 430.000,- € brutto.

Im Haushalt 2018 stehen für diese Maßnahme 220.000,- €, sowie 20.000,- € aus dem Haushalt 2017 als Haushaltsrest, somit insgesamt 240.000,00 € zur Verfügung.

Die Mehrkosten begründen sich wie folgt:

Zur Aufnahme in den Haushaltsplan lag lediglich eine grobe Kostenschätzung, ohne Grundlagen, insbesondere keine Vermessung vor, da die Fläche damals noch mit der alten Louise-Otto-Peters-Schule bebaut und noch nicht an die Stadt übergeben war. Auch die Ingenieurskosten (i.d.R. 10 % der Bausummen) blieben für die Haushaltsanmeldung leider unberücksichtigt.

Die Kostensteigerung begründet sich auch mit allgemeinen Kostensteigerungen beim Bau (oft bis zu 30 % in einem Jahr).

Sollte die Maßnahme noch im Jahr 2018 abzurechnen sein, können die fehlenden Mittel in Höhe von ca. 190.000,- € aus dem nicht zur Ausführung gelangtem Projekt „Umgestaltung Obere Hauptstraße“ (HHSt. 2.6150.951100-007) herangezogen werden.

Kann die Abrechnung der Maßnahme im Jahr 2019 erfolgen (was zu erwarten ist), sind die fehlenden Mittel im Haushalt 2019 einzustellen.

Preisspiegel Parkplatz Schubertstraße.docx

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in