

Beschlussvorlage



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Amt/ FB/ EB - Verfasser Tiefbau - Herr Hauff	Az.	Datum 17.04.2019
---	-----	---------------------

Nr. 60.2/2019/038

Betreff:
Straßenerneuerung in der Oberen Hauptstraße von der Ringstraße bis zur Kath. Kirche -
Vergabe der Ingenieurleistungen Straßenbau

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr	Vorberatung	06.05.2019	nicht öffentlich
Gemeinderat	Beschlussfassung	22.05.2019	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat Jugendbeirat/ Runder Tisch Lokale Agenda

Beschluss/ Antrag:

Das Ing.-Büro Willaredt, Sinsheim, wird mit den Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für die

a) Leistungsphasen 6 – 9 und der örtlichen Bauleitung für die Straßenerneuerung in der Oberen Hauptstraße für die Bauabschnitte 1 bis 4 (Ringstraße bis Katholische Kirche) in Höhe von brutto 130.369,14 € und

b) für die Leistungsphasen 3 und 5 für die Straßenerneuerung in der Oberen Hauptstraße für die Bauabschnitte 3 (Parkplatz Lebenshilfe bis Katholische Kirche) und 4 (Walldorfer Straße bis Ringstraße) in Höhe von brutto 56.779,17 €,

somit insgesamt zu einem Honorar in Höhe von 187.148,31 € beauftragt.

Sachverhalt:

Die Stadtwerke müssen auf ganzer Länge in der Oberen Hauptstraße die Gas- und Wasserversorgungsleitungen zwischen der Ringstraße und der Katholischen Kirche erneuern. Da in diesem Bereich auch stellenweise Kanalsanierungsmaßnahmen in offener Bauweise seitens der Stadt erforderlich sind, wurde beschlossen, die sanierungsbedürftige Obere Hauptstraße grundlegend zu erneuern und baulich neu zu gestalten (Beschlussfassung des Gemeinderat am 22.01.2018- Beschlussvorlage Nr. 60/2017/411/1).

Die Straßenerneuerung in den Bauabschnitten 1 (Walldorfer Straße bis Obere Mühlstraße) und 2 (Obere Mühlstraße bis Parkplatz Lebenshilfe) wurde bereits im Jahr 2018 öffentlich ausgeschrieben. Da allerdings kein annehmbares Angebot abgegeben wurde, war man gezwungen, diese Ausschreibung aufzuheben.

Unter geänderten Voraussetzungen (wie z.B. Neueinteilung der Bauabschnitte, Überarbeitung der Terminvorgaben) soll die Durchführung der Baumaßnahmen zur Straßenerneuerung erneut - und nun im komplettem Umfang – ausgeschrieben werden, um die Bauarbeiten unmittelbar hintereinander fortführen zu können.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten soll die Maßnahme nun in 4 Bauabschnitten (BA) durchgeführt werden. Jeweils zwei Bauabschnitte sollen gleichzeitig durchgeführt werden (Gliederung in Teile A und B), um die Bauzeit zu verkürzen. Die Bauzeit ist von März 2020 bis November 2022 geplant.

Die Abschnitte gliedern sich wie folgt:

Teil A (März 2020 - Mai 2021)

1. BA Walldorfer Straße bis Obere Mühlstraße
3. BA Parkplatz Lebenshilfe bis Katholische Kirche

Teil B (Juni 2021 – November 2022)

2. BA Obere Mühlstraße bis Parkplatz Lebenshilfe
4. BA Walldorfer Straße bis Ringstraße

Auf Grundlage der HOAI bietet das Ingenieurbüro Willaredt, welches auch die Planung der Straße vorgenommen hatte und auch schon die erste Ausschreibung der Straßenbaumaßnahmen betreute, alle noch zu erbringenden Ingenieurleistungen mit den

- a) Leistungsphasen 6 (Vorbereitung der Vergabe), 7 (Mitwirkung bei der Vergabe), 8 (Bauoberleitung) und 9 (Objektbetreuung) und die örtliche Bauleitung für die Straßenerneuerung in der Oberen Hauptstraße für alle vier Bauabschnitte von der Ringstraße bis zur Kath. Kirche für 130.369,14 € (brutto) und
- b) die noch offenen Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) für die Bauabschnitte 3 und 4 zu einem Honorar von 56.779,17 € (brutto) , somit insgesamt 187.148,31 € brutto an.

Entsprechende Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind unter den Haushaltsstellen 2.6150.951100.007, 2.6150.951400.007, 2.6300.951200.023 und 2.6300.951300.023 vorhanden. Die Auszahlung des Honorars erfolgt nach Planungs- bzw., Baufortschritt in den Jahren 2019 - 2022 (ggfs. 2023).

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in