

# Beschlussvorlage



Große Kreisstadt  
**HOCKENHEIM**

Amt/ FB/ EB - Verfasser Stadtwerke - Herr Metzler	Az.	Datum 14.11.2019
--	-----	---------------------

<b>Nr.</b> <b>81/2019/167</b>
----------------------------------

Betreff: Maßnahmenbeschluss Erneuerung des Umspannwerks der Stadtwerke Hockenheim
--

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Werkausschuss	Beschlussfassung	04.12.2019	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat       Jugendbeirat/ Runder Tisch       Lokale Agenda

## Beschluss/ Antrag:

Der Werkausschuss beschließt, die Erneuerung des Umspannwerks der Stadtwerke Hockenheim im Gewerbegebiet Talhaus zu einem Gesamtbetrag von 6.352.367,50 Die Umsetzung soll gemeinsam mit der Netze BW GmbH, Stuttgart, erfolgen.

## Sachverhalt:

Wie bereits im Zusammenhang mit der Beschlussfassung des Werkausschusses vom 10.10.2018 und 05.12.2018 erläutert, werden die Stadtwerke Hockenheim das gemeinsam mit der Netze BW betriebene Umspannwerk in den Jahren 2020 – 2022 erneuern. Die Baumaßnahme ist auf Grund des fortgeschrittenen Alters und des technischen Zustandes des Umspannwerkes dringend erforderlich. Zudem ist es wichtig für die zukünftigen Herausforderungen der Stromversorgung (Ausbau von E-Mobilität und EEG-Anlagen) vorbereitet zu sein und die technischen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen.

Den Stadtwerken Hockenheim liegen inzwischen aktuelle Zahlen für das Bauvorhaben vor. Dabei sind aufgrund von zusätzlichen Leistungen (Brandschutzwände) und Preissteigerungen (insbesondere beim Hochbau) höhere Kosten zu berücksichtigen. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich dabei von 5.700.830,-- € auf 6.352.367,50 €. Die endgültige Abrechnung wird auf der Basis des tatsächlichen Aufwandes erfolgen.

<b>Beschreibung</b>	<b>Angebot vom 06.08.18</b>	<b>Stand vom 13.11.19</b>
Pauschale für Projektsteuerung/Engineering	307.880,00 €	307.880,00 €
SiGeKo/Funktionsprüfungen/Inbetriebnahme	125.200,00 €	125.200,00 €
Baukostenschätzung	5.267.750,00 €	
Baukosten Sachstand am 13.11.2019		5.919.287,50 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.700.830,00 €</b>	<b>6.352.367,50 €</b>

<b>Bereits getätigte Bestellungen:</b>		
Bestellung vom 07.11.18	90.240,69 €	90.240,69 €
Bestellung vom 12.11.18	26.541,38 €	26.541,38 €
Bestellung vom 08.05.19	5.584.047,93 €	5.584.047,93 €
<b>Gesamtumfang der Bestellungen:</b>	<b>5.700.830,00 €</b>	<b>5.700.830,00 €</b>

**Differenz gegenüber Kostenschätzung : € 651.537,50 €**

Die Werkleitung empfiehlt die Beauftragung der Netze BW GmbH, Stuttgart, für die Erneuerung des Umspannwerks der Stadtwerke Hockenheim über den Gesamtbetrag von 6.352.367,50 €.

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in