

Beschlussvorlage



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Amt/ FB/ EB - Verfasser Tiefbau -	Az.	Datum 21.01.2020
--------------------------------------	-----	---------------------

Nr. 60.2/2020/059

Betreff:
Kanalbau Obere Mühlstraße / Planung u. Dimensionierung Pumpwerk
- Honorar-Nachtragsvereinbarung BIT-Ingenieure -

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr	Beschlussfassung	03.02.2020	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat Jugendbeirat/ Runder Tisch Lokale Agenda

Beschluss/ Antrag:

Der Gemeinderat beschließt, die geänderten/zusätzlichen Ingenieurleistungen zur Maßnahme „Kanalbau Obere Mühlstraße in Hockenheim“ gemäß Angebot des Ingenieurbüro BIT Ingenieure vom 29.10.2019 an dieses zu vergeben.

Angebotssumme (Gesamt)	=	94.171,29 € (brutto)
Bereits beauftragt	=	<u>71.938,12 € (brutto)</u>
Restbeauftragung	=	22.233,17 € (brutto)

Sachverhalt:

Im Zuge der Sitzung des Ausschuss Technik, Umwelt und Verkehr (TAS) vom 16.09.2019 wurde bereits über den Sachstand zum Kanalbau in der Oberen Mühlstraße informiert. (Vorlagennummer: 60.2/2019/046)

Auf Grund gravierender Höhenprobleme des geplanten Abwasserkanals war ein Stopp der Maßnahme notwendig und eine Neuplanung und Neuausschreibung der Maßnahme unumgänglich.

Zwischenzeitlich hat das Ingenieurbüro BIT Ingenieure gemeinsam mit dem Fachbereich Tiefbau nach einer Lösung gesucht.

Die Suche nach einer Lösung ergab, dass eine Ableitung des Ab- und Regenwassers im Freispiegel bei den vorliegenden Höhenverhältnissen nicht ohne ein Pumpwerk möglich ist.

Die Planung und Dimensionierung des Pumpwerkes soll nun im Detail durch das Ingenieurbüro BIT Ingenieure erfolgen. Im Anschluss an die Planung muss die Maßnahme sehr zeitnah ausgeschrieben werden, damit der komplette Ausbau der Oberen Mühlstraße bis spätestens Mai 2021 abgeschlossen ist, um nicht mit den Ausbauarbeiten in der Oberen Hauptstraße zu kollidieren.

Das zu planende Pumpwerk stellt vertraglich ein gesondertes Objekt dar, welches auch gesondert zu vergüten ist. BIT Ingenieure bieten diese Objektplanungsleistungen auf Basis der HOAI 2013 an. Die Herstellungskosten für das Pumpwerk wurden vorweg anhand einer Kostenannahme auf ca. 80.000,- € überschlägig ermittelt.

Alle anderen bereits beauftragten Hauptaufträge sind hiervon nicht betroffen.

Die Gesamtangebotssumme beläuft sich hierbei auf 94.171,29 € (brutto). Abzüglich der bereits beauftragten Ingenieurleistungen in Höhe von 71.938,12 € (brutto), ergibt sich eine Restbeauftragung von 22.233,17 € (brutto).

Im Haushaltsplan 2020 wurden Mittel für die Bau- und Ingenieurleistungen beantragt.

60.2-2019-046 Infovorlage Obere Mühlstraße

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in